
Grobbauprogramm Bauherr Einwohnergemeinde Rünenberg
15.01.24 Objekt Sanierung Mehrzweckhalle 

Baujahr 2024 - 2025

2024 - 2025 März 24 April 24 Mai 24 Juni 24 Juli 24 Aug 24 Sept 24 Okt 24 Nov 24 Dez 24 Jan 25 Feb 25 März 25 April 25 Mai 25 Juni 25 Juli 25 Aug 25 Sep 25 Okt 25

Baustart
Vorbereitungen Beginn

Schadstoffsanierung Schule

Abbrucharbeiten 

Baugrubenaushub

Gerüste 1.Etappe 2.Etappe

Baumeisterarbeiten 

Montagebau in Holz

Fenster und Pfosten Riegel 

Innere Verglasungen 

Aussentüren

Spenglerarbeiten und Bedachung 

Glaseinbauten in geneigte Dächer 

Äussere Bekleidungen aus Holz 

Markisen 

Starkstromanlagen

Elektroinstallationen   Apparate 

Wärmeverteilung Apparate 

Lüftungsanlagen  Apparate 

Sanitärinstallation Apparate 

Kücheneinrichtung 

Aufzüge

Unterlagsböden

Gipserarbeiten

Geräteraumtor / Faltwand

Allgemeine Metallbauarbeiten

Innentüren aus Holz

Wandschränke 

Allgemeine Schreinerarbeiten 

Brandschutztore 

Schliessanlagen 

Bühne /Technik /Media /Wand) Boden / UK Multimedia Trennwand

WC-Trennwände 

Unterlagsböden 

Kunststeinbelag 

Plattenarbeiten

Bodenbeläge aus Holz

Sportboden

Deckenbekleidungen (Holz / Metall)

Wandbekleidungen

Innere Malerarbeiten 

Baureinigung 

Feste Geräte

Garderobeneinrichtung

Schmutzschleusen 

Beläge, Werkleit. und Kanalisation

Spielgeräte, Ausstattung 

Gärtnerarbeiten 

Umzug & Mobiliar

IBN / Mängelbehebung 

Vorbereitung Rohbau 2 Ausbau 1 Umgebung 

Rohbau 1 Haustechnik Ausbau 2 Umzug 

Haller Gut


