
Neubau Mehrzweckhalle Rünenberg 27.01.2023

Vorprojekt Kostenschätzung ± 15 %

BKP 1  Vorbereitungsarbeiten 268’422
Bestandesaufnahmen, Sondierungen, Abklärung Altlasten, … 17’052
Anpassungen Schulhaus, Provisorien 125’734
Rodungen und nicht kontaminierter Rückbau 107’114
Kontaminierter Rückbau 18’522

BKP 2  Gebäude inkl. Honorare 5’214’255
Baustelleneinrichtung, Baugrube, Gerüst 162’680
Rohbau 1’385’506
Technik (Eklektro, Heizung, Lüftung, Sanitär) 931’245
Äussere Wandbekleidungen 433’060
Bedachungen 211’700
Ausbau 878’090
Total Gebäude 4’002’281
Honorar Architekt BKP 1,2,3,4,9 900’806
Honorar Ingenieure und Spezialisten BKP 1,2,3,4,9 440’000
Abzüglich bereits ausgelöste Honorare Vorprojekt (Projektierungskredit) -128’832

BKP 3  Betriebseinrichtungen 144’060
Wasseretnhärtungsanlage 17’444
Hygienespülung Legionellen 14’700
Kücheneinrichtung (Vorprojekt: inkl. Gastrogeräte und Elektro) 71’540
Fortluftanlage für Gastroküche (ohne Wärmerückgewinnung) 40’376

BKP 4  Umgebung 270’495
Werkleitungen 37’828
Entwässerung, Sickergalerie 51’195
Umgebung 181’472

BKP 5  Baunebenkosten 39’376
Bewilligungsgebühren, Bauprofil 17’679
Versicherungen 7’232
Aufrichte, Eröffnungsfeier, Baustellentafel 14’465

BKP 9  Ausstattung 571’438
Bühne 333’200
Sportgeräte 156’800
Möblierung, Diverses 81’438

Unvorhergesehenes, Reserve  (Vorprojekt: 5%) 325’402

Total Neubau exkl. MWST 6’833’448
MWST 8.1% 553’509
Total Neubau inkl. MWST 7’386’958

Photovoltaik-Indach-Anlage ganze Südseite (inkl. Honorar / inkl. MWST) 350’000
Sole-Wasser-Wärmepumpe anstelle Pelletheizung (inkl. Honorar / inkl. MWST) 230’000
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